



**CALENDARIZACIÓN DE LABORES A DESARROLLAR EN
PROCESOS DE GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LOS TERRITORIOS RURALES. 2016.**

CONFORMACIÓN CONSEJOS TERRITORIALES DE DESARROLLO RURAL.

ENERO 2016

<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRERO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
1	<u>2</u>	3	4	<u>5</u>	<u>6</u>	7
8	9	<u>10</u>	11	12	13	14
15	<u>16</u>	17 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarceró. Taller con la sociedad Civil de Zarceró.	18	19	20	21
22	<u>23</u>	24	<u>25</u> Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión. Taller con la Sociedad Civil del Guarco.	26	27	28

MARZO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
29	1	2	3 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcero. Taller con la sociedad Civil de Atenas.	4	5	6
7	8 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Tárcoles y Jacó.	9	10 Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión. Taller con la Sociedad Civil de Oreamuno.	11	12	13
14	15	16	17 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcero. Taller con la sociedad Civil de Naranjo.	18	19	20
21 Semana Santa	22 Semana Santa	23 Semana Santa	24 Semana Santa	25 Semana Santa	26 Semana Santa	27
28	29 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Parrita Este.	30 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Parrita Oeste.	31			

ABRIL 2016



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				1 Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión. Taller con la Sociedad Civil de Cartago La Unión.	2	3
4	5 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de San Isidro.	6 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de San Rafael.	7	8	9	10
11	12 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Quepos.	13 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Naranjito de Quepos.	14 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de la sociedad Civil de Savegre de Quepos. Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcero. Taller con la sociedad Civil de San Ramón.	15 Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión. Taller con la Institucionalidad y Gobierno Local.	16	17
18	19 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de Vara Blanca.	20	21 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de Santo Domingo.	22	23	24
25	26 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de Barva.	27 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de Santa Barbaral.	28	29	30	1

MAYO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
2	3	4 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller con las Instituciones y el Gobierno Local en Parrita.	5 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcero. Taller con la sociedad Civil de Palmares.	6	7	8
9	<u>10</u> Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con la Sociedad Civil de Santo Domingo.	11 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller con las Instituciones y el Gobierno Local en Heredia.	<u>12</u>	13 Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión. Taller con las Instituciones y el Gobierno Local	<u>14</u>	15
16	<u>17</u>	<u>18</u> Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de Visión a Futuro con todos los actores sociales en Parrita.	<u>19</u>	<u>20</u>	21	22
23	24 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller de Visión a Futuro con todos los actores sociales en Heredia.	25	<u>26</u> Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcero. Taller con las Instituciones y el Gobierno Local..	27	<u>28</u>	29
30	<u>31</u>					

JUNIO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
		1 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de Gobernanza (Pre asamblea) con todos los actores sociales en Parrita.	<u>2</u>	3	4	5
6	7 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller de Gobernanza (Pre asamblea) con todos los actores sociales en Heredia.	<u>8</u>	<u>9</u> Territorio Cartago – Oreamuno- El Guarco- La Unión. Taller de Gobernanza (Pre asamblea) con todos los actores sociales.	10	<u>11</u>	12
13	<u>14</u>	15 Territorio Garabito – Parrita – Quepos. Taller de Asamblea con todos los actores sociales en Parrita.	<u>16</u>	17	18	19
20	21	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	25	26
27	28 Territorio Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y Vara Blanca. Taller de Asamblea con todos los actores sociales en Heredia.	29	30 Territorio Cartago – Oreamuno-El Guarco- La Unión Taller de Asamblea con todos los actores sociales.			

JULIO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
				1	2	3
4	5	6	7 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcelero. Taller de Gobernanza (Pre asamblea) con todos los actores sociales.	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 Territorio Atenas- Palmares- San Ramón Naranjo y Zarcelero. Taller de Asamblea con todos los actores sociales.	29	30	31

AGOSTO 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SETIEMBRE 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
	.	2	.		1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

OCTUBRE 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

NOVIEMBRE 2016



<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DICIEMBRE 2016

<i>Lunes</i>	<i>Martes</i>	<i>Miércoles</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>	<i>Sábado</i>	<i>Domingo</i>
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	15

**** El día anterior a cada evento aquí calendarizado, se realiza con el Equipo Subregional que atiende un territorio determinado, una sesión de asesoría y disposición logística para su ejecución.**